

Tableau prévisionnel des activités des GT du RGO

		janv-12	févr-12	mars-12	avr-12	mai-12	juin-12	juil-12	août-12	sept-12	oct-12	nov-12	déc-12
GROUPE DE TRAVAIL	Réactualisation GES	Note du Réseau des Acheteurs Aquitains (RAA) sur la		Présentation de la note et des retours d'expériences									
	Impressions	Rencontre fournisseurs		Suite des rencontres fournisseurs et élaboration de la trame du document de		Rédaction du document de synthèse				Préparation de la journée restitution - Définition du déroulé Restitution			
	Réactualisation Textile	Prépa rencontre fournisseurs et entretien Ville de Paris	Entretien Ville de Paris		Rencontres fournisseurs		Réunion : bilan fournisseurs et ajustements, attribution	Rédaction du document de synthèse		Restitution ?			
	Bâti			Programmation 2ème réunion		Programmation 3ème réunion				Programmation 4ème réunion			Rencontres fournisseurs
	Prestations intellectuelles		Appel à candidatures adhérents		Programmation 1ère réunion		Programmation 2ème réunion				Programmation 3ème réunion		
		janv-12	févr-12	mars-12	avr-12	mai-12	juin-12	juil-12	août-12	sept-12	oct-12	nov-12	déc-12